

NZ.3431.7.1.2020

Końskie, dn. 28.05.2020 r.

Otrzymują uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Przebudowa dróg powiatowych: Nr 0401 T Stąporków - Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na dł. 995 mb (odc. I), w km 25+413 – 26+263 na dł. 850 mb (odc.II) i Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 - 5+341 na dł. 600mb (odc. III).**

Część 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków- Radoszyce - Włoszczowa w km 23+787 – 24+782 na długości 995 mb

Część 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401 T Stąporków - Smyków- Radoszyce - Włoszczowa w km 25+413 - 26+263 na długości 850 mb

Część 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0414 T Radoszyce - Jacentów w km 4+741 – 5+341 na długości 600 mb.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) udziela odpowiedzi do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z otrzymanymi pytaniami:

Pytanie 1.

1. W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można

wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odp.

Zamawiający informuje iż zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ wzór umowy §12 pkt. 2 ppkt. 2.1 i 2.2

„2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:

2.1. Terminu zakończenia:

- a) ale tylko w przypadku wystąpienia robót dodatkowych w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych;
- b) z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
- c) z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych udokumentowanych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, uniemożliwiających dochowanie wymogów technicznych i technologicznych,
- d) na skutek działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

2.2. Przedłużenie terminu określonego w § 4 może nastąpić na wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy. Zamawiający po rozpatrzeniu wniosku, może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania umowy o czas uzgodniony przez obie strony.”

Pytanie 2.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie jednej osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika budowy/robót, spełniającego warunek w kilku lub wszystkich częściach?

Odp.

Zamawiający informuje iż dopuszcza wskazanie jednej osoby przewidzianej do pełnienia funkcji Kierownika budowy/robót, spełniającego warunek w kilku lub wszystkich częściach .

DYREKTOR

inż. Stanisław Mościński